



**Beseitigung der
Hochwasserschäden 2013/
Baumaßnahmen in der
Gemeinde Burkhardtsdorf**
Stand: 04.06.2015

Am 30.06.2015 endet die Frist zur Fördermittelbeantragung der Kommunen nach der Richtlinie Hochwasserschäden 2013. Direkt nach dem Hochwasser 2013 wurden von der Gemeinde Burkhardtsdorf 26 Einzelmaßnahmen gegenüber dem Landratsamt Erzgebirgskreis angezeigt. Nach erfolgter Prüfung der Erstschadensmeldungen durch die zuständigen Stellen erwiesen sich insgesamt 21 Maßnahmen als tatsächlich förderfähig. In der Zeit von Oktober bis Dezember 2014 war es möglich, verdeckte Schäden und Kostenerhöhungen, nach- bzw. anzumelden. Von den 3 gemeldeten Folgeschäden bzw. Kostenerhöhungen der Gemeinde Burkhardtsdorf wurde 1 anerkannt. Somit ergeben sich insgesamt 22 Maßnahmen, mit einem Gesamtbudget von rund 1,7 Mio. Euro, welche es bis Ende 2017 umzusetzen gilt.

Aktuelle Maßnahmen


Kindertagesstätte „Mühlbergzwerge“



Nachdem die Fliesen- und Bodenbeläge im Eingangs- und teilweise im Erdgeschossbereich der Kita „Mühlbergzwerge“ in den Wintermonaten erneuert wurden, ist für den Sommer die Umverlegung der Heizungsanlage auf den hochwassersicheren Dachboden der Einrichtung geplant. Den Abschluss der Gesamtmaßnahme bildet im Herbst die geplante Instandsetzung des Außengeländes.

Hort Burkhardtsdorf

Auch das Außengelände der Horteinrichtung war vom Hochwasser 2013 betroffen. Spiel- und Rasenflächen wurden teilweise zerstört. Durch den Einsatz der Erzieher wurde die Funktionalität des Geländes bisweilen versucht, bestmöglich wieder herzustellen. Nach erfolgter Bereitstellung von Fördermitteln kann nun in den Sommerferien 2015 das Außengelände umfänglich instand gesetzt werden. Wege- und Platzflächen werden erneuert,



der Bolzplatz erhält einen wasser- gebundenen Belag und auch sonst können sich die Hortkinder bereits jetzt auf den Schuljahresbeginn im August freuen, denn es wird viel zu entdecken geben im neuen Außengelände im Hort Burkhardtsdorf.

Instandsetzung Zöpfelsteig



Die sturzflutartigen Wassermassen von den angrenzenden Feldern führten zum Juni-Hochwasser 2013 zur Ausspülung des kompletten Zöpfelsteigs. Ende Mai 2015 konnte mit den Instandsetzungsarbeiten begonnen werden. Die ursprünglich geplante Bauausführung musste nach erfolgtem Baubeginn und Abfräsen der zerstörten Asphaltsschicht um die Erneuerung der kompletten Straßenentwässerung erweitert werden.

Instandsetzung Ahnerweg Bereich Haus 29



Auch der obere Bereich des Ahnerweges wurde durch sturzflutartige Wassermassen im Juni 2013 stark geschädigt. Am 01.06.2015 begannen auch hier die Arbeiten zur Instandsetzung der teilweise komplett zerstörten Asphaltdecke.

Ersatzneubau Stützmauer Goethestraße im Ortsteil Meinersdorf



Die Baumaßnahme zum Ersatzneubau der straßenbegleitenden Stützmauer auf der Goethestraße im Ortsteil Meinersdorf musste aufgrund eines Baustopps für einige Wochen unterbrochen werden. Wir bitten um Verständnis, dass im laufenden Verfahren keine Details bekannt gegeben werden können und bitten weiterhin die Unannehmlichkeiten, verbunden mit der Sperrung, zu entschuldigen.

Ausblick

Erst wenn der Gemeinde Burkhardtsdorf alle Zuwendungsbescheide vorliegen, kann eine genaue zeitliche Einordnung der noch zu realisierenden Einzelmaßnahmen vorgenommen werden. Nach aktuellen Planungen erfolgt im Jahr 2015 die Instandsetzung des sanierungsbedürftigen Teilabschnitts der Kemtauer Straße ab der Bahnbrücke sowie die Schadensbeseitigung auf der Weißbacher Straße und der Straße Am Hang im Ortsteil Kemtau.

B 180 Ausbau in Burkhardtsdorf, Knoten mit der B 95



Bei der größten Baumaßnahme im Ort liegen die Bauarbeiten im Rahmen des Bauablaufplans. Die Hausanschlüsse für Regen- und Trinkwasser wurden hergestellt, die Bordverlegung erfolgt zurzeit. Der Asphaltbau auf der B 180 wird voraussichtlich Ende Juni durchgeführt. Die Zufahrten der Anlieger werden gewährleistet.

